

222

20150423 1158405227

निबोळा को.प.बंधारा ता.देवळा, जि.नाशिक
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करणबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- कोपबं २००८/७९३/(२७५/२००८) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- १३/०८/२००८.

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्रमांक
मुअ/प्रशा-६/१३८७/२००८ दिनांक ५/०६/२००८.

प्रस्तावना :-

निबोळा कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ता.देवळा, जि.नाशिक या योजनेस महामंडळा कडून, महामंडळ निर्णय क्रमांक कासं/प्रवि-१/प्र.मा-५०/९९ दिनांक २/२/१९९९ अन्वये रु. ९४.०१ लक्ष रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच महामंडळ निर्णय क्रमांक कासं/प्रशा-१/सुप्रमा/लपायो/७२ दिनांक १४/१२/२००५ अन्वये रुपये १२४.९२ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. सदर बंधान्याचे प्रत्यक्ष काम ऑक्टोबर १९९९ मध्ये सुरु करण्यात आले. या बंधान्याचे ब-१ निविदेवर प्रगतीत असलेल्या कामापैकी प्रस्तंभाचे काम माथा पातळी पर्यंत पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदाराने निधी अभावी काम थांबविले होते. यिनंती करून ही काम सुरु केले नाही. म्हणून निविदेवर देण्यात आलेले काम काढून घेण्यात आले. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी नव्याने निविदा बोलविण्यात आली व निविदा निश्चित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील दर वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ इत्यादी कारणांमुळे झालेली वाढ विचारात घेऊन कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्याकडून रु.१८५.१५ लक्ष किंमतीचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये निबोळा कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा, ता.देवळा, जि. नाशिक या योजनेस सन २००७-२००८ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रूपये १,८५,१५,५६४ /- (रूपये एक कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष, पंधरा हजार, पाचशे चौसष्ट फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रूपये १,४६,४३,८६७ /- व रूपये ३८,७१,६९७ /- अनुबंगिक खर्च या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशिर्षदार तरतुदीचा गोवदारा सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

! AngreVotul /Mr.Angre/

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "४००२ सहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च ८००-इतर खर्च (१) बांधकामे लघु पाटबंधारे योजना पंचवार्षिक योजनेतर्गत योजना" यावर खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८/१/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२०/२००८) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(रा.च.हुसेणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
व्यय-१२ अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई
कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, नाशिक
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा १ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, नाशिक
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक कोपवां २००८/७१३/(२७५/२००८) खारभूमी दिनांक.१३/८/२००८ चे परिशिष्ट
निंबोळा को. प. बंधाना, ता. देवळा, जि. नाशिक अंदाजपत्रकाचा गोष्टवारा

क्रमांक	उपशिर्ष	शिर्ष कामे	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	२५०००	२५०००
२	"ब" (भूसंपादने)	१७०२३५	१७०२३५
२	"सी" मुख्य कामे	१४३०८६३९	१४३०८६३९
४	"डी" विमोचक	---	---
५	"ई" फॉल	---	---
६	"एफ" आरएचटी वर्क्स	---	---
७	"जी" पूल (सीटी क्रॉसिंग)	---	---
८	"एच" एस्कोप	---	---
९	"के" इमारती	५००००	५००००
१०	"एल" मातीकाम	५०००	५०००
११	"एम" दृक्षारोपन	---	---
१२	"ओ" संकिर्ण	५०००	५०००
१३	"पी" देखभाल	७५०००	७५०००
१४	"आर" वळणवळण	५०००	५०००
१५	वित्तिका	---	---
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	१४६४३८६७	१४६४३८६७
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन खर्च वगळून)		३८७१६९७
	योजनेची एकूण किंमत		१८५१५५६४

टलक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	२७५.३४ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	१२७६.९४ स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु)	१४५०० < १४५७३ (आर्थिक मापदंडात बसते.)
लाभव्यय गुणोत्तर	३.८५ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते.)